

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Pavimentação Estrada para São Bartolomeu

Item	Parcela_1	Total
PAVIMENTAÇÃO	213.847,48 (100,00%)	213.847,48 (100,00%)
DRENAGEM PLUVIAL	17.196,36 (100,00%)	17.196,36 (100,00%)
DEMARCAÇÃO DA PISTA	3.886,90 (100,00%)	3.886,90 (100,00%)
TOTAL PARCELA	234.930,74 (100,00%)	234.930,74 (100,00%)
TOTAL ACUMULADO	234.930,74 (100,00%)	