

em	Parcela_1	Parcela_2
TERRAPLENAGEM	5742567 (10000%)	000 (000%)
DRENAGEM	1512186 (10000%)	000 (000%)
PAVIMENTAÇÃO	3737754 (2500%)	11213262 (7500%)
DEMARCAÇÃO DA PISTA	000 (000%)	239908 (10000%)
TOTAL PARCELA	10992507 (4897%)	11453170 (5103%)
TOTAL ACUMULADO	10992507 (4897%)	22445677 (10000%)

Total
5742567 (100,00%)
1512186 (100,00%)
149510,16 (100,00%)
239908 (100,00%)
22445677 (100,00%)