

# CRONOGRAMA FÍSICO

27/03/2013  
Página 1 de 1

Obra: 02/12 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SAO BARTOLOMEU - 2a ETAPA Endereço: ESTRADA ACESSO L. SAO BARTOLOMEU  
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR Cidade: CORONEL PILAR

	ETAPAS	
ITEM	1	Total Geral
1. TERRAPLENAGEM	100,00 %	100,00 %
2. PAVIMENTAÇÃO	100,00 %	100,00 %
3. DRENAGEM PLUVIAL	100,00 %	100,00 %
4. SINALIZAÇÃO	100,00 %	100,00 %
5. OUTROS	100,00 %	100,00 %